

Information zur Straßensperrung Pezoldstraße und An der Martinswand

**Bauabschnitt: Einmündung Pezoldstraße/An der Martinswand 1 - 6
Pezoldstraße 6 – 32
Bauzeit vom 21.09. – 08.10.2026**

Wir führen im Auftrag der Gemeinde Gößweinstein die Deckensanierung An der Martinswand, zwischen Haus Nr. 1 - 6 sowie in der Pezoldstraße 8 - 32 durch. Der Gesamtbereich wird in einem Bauabschnitt ausgeführt.

Der Bauablauf wird sich in folgende wesentlichen Teilschritte gliedern:

Einmündung Pezoldstraße/An der Martinswand 1 - 6

1. 21.09.-30.09. Sperrung An der Martinswand, Schneid und Kofferarbeiten
2. 01.10. Asphaltarbeiten Tragschicht und Deckschicht
3. **02.10. - 05.10. Auskühlzeiten Asphalt mind. 36 Std.**
4. 05.10. Fugen schneiden und vergießen
5. 05.10. Freigabe für Anliegerverkehr ab 14 Uhr

Pezoldstraße Haus Nr. 8 – 32 (ab Eisverkauf Zweck bis Gärtnerei Wiedow)

1. 18.09. Vorarbeiten wie Schachtabdeckungen, Schieber, Bordsteine
2. 21.09. Fräsarbeiten ab 7 Uhr
3. 21.09. - 25.09. Reinigungs- und Anpassungsarbeiten
4. 01.10. Reinigungsarbeiten und Auftragen des Schichtenverbundes
5. 02.10. Asphaltarbeiten Pezoldstraße
6. **02.10. - 03.10. Auskühlzeiten Asphalt**
7. 05.10. Restarbeiten wie Fugenverguß und Reinigungsarbeiten
8. 08.10. Freigabe für den Verkehr ab 14.00 Uhr

Die Arbeiten werden generell **unter Vollsperrung** für den Fahrverkehr ausgeführt, d. h. das Baufeld wird mit Beschilderung **nach StVO** gesichert. **Den Bewohnern (Anliegern) in der Pezoldstraße wird die Zufahrt so lange wie möglich ermöglicht, jedoch nicht während der Reinigungs-, Asphaltierungs- und Auskühlzeiten. Die Bewohner An der Martinswand sind bereits mit der Sperrung zu Beginn der Kofferarbeiten (ab 21.09.) betroffen.**

Wir weisen darauf hin, dass die Befahrung des Baufeldes verboten ist! Bei Zuwiderhandlung erfolgt dies ausschließlich auf eigene Gefahr! Eine fußläufige Erreichbarkeit Ihrer Grundstücke werden wir sicherstellen. Wir bitten jedoch, sich

selbstständig über die unter Umständen täglich wechselnde Baustellensituation zu informieren und die entsprechend angebotenen Wege zu nutzen. Dringende Zufahrten zu Ihren Grundstücken stimmen Sie bitte mit uns oder dem Markt Gößweinstein ab.

Prinzipiell bitten wir Sie, zur Absicherung eines zügigen Bauablaufes, Ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes abzustellen und vor den Absperrschranken Platz für eine LKW-Zufahrt bzw. evtl. Rangiermöglichkeiten zu halten. Seitens des Marktes Gößweinstein wird Ihnen im Zeitraum 18.09. – 05.10.2026 eine kostenfreie Parkmöglichkeit am Friedhofparkplatz angeboten. Eine Ausnahmegenehmigung hierfür ist nicht notwendig.

Die Mülltonnen für die Anwesen An der Martinswand (HsNrn. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 und 16a) werden am 21. und 28.09.2026 von der Baufirma am Sammelplatz bei HsNr. 5 abgeholt und nach Leerung dorthin wieder zurückgebracht. Ab dem 05.10.2026 kann die Müllabfuhr wieder „normal“ erfolgen.

Die Leerung der Mülltonnen in der Pezoldstraße kann „normal“ erfolgen, da die Müllfahrzeuge die Baustelle passieren dürfen.

Für Ihr Verständnis für die zeitweilig erheblichen Behinderungen bedanken wir uns im Voraus.

Ansprechpartner für Rückfragen:	Bauleiter:	Herr Vodel	015153837284
	Markt Gößweinstein	Herr Neuner	09242 980-18

Wir wünschen uns eine angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
AS-Bau Hof GmbH